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INSTRUCȚIUNEA AM PR BI 

NR. 14/11.11.2025 

privind prelungirea termenului de finalizare a activităților din etapa a II-a a 

proiectelor etapizate până la data 31 decembrie 2026 

 

Având în vedere prevederile: 

1. Deciziei CM PR BI nr.13 din 29.11.2023 privind aprobarea Metodologiei și Criteriile de 
Evaluare și Selecție pentru Proiectele/ Operațiunile Etapizate, în vederea încheierii 
Contractelor de Finanțare Necesare pentru Continuarea Finanțării Proiectelor/ 
Operațiunilor Etapizate din Fondurile Europene Alocate în Cadrul Politicii de Coeziune 
2021-2027; 
 

2. Deciziei AM PR BI nr.28 din 13.06.2024 privind aprobarea Ghidului Solicitantului 
aferent apelurilor de proiecte supuse procesului de etapizare, unde s-au aprobat 
următoarele apeluri de proiecte, corespunzătoare etapei a II-a, aferente intervențiilor 
care au făcut obiectul etapizării: 

 PR BI P3/3.2/Etapizat/2024 - Apel dedicat proiectelor etapizate pentru Cresterea     
eficienței energetice; 

 PR BI P4/4.2/ Etapizat/2024 - Apel dedicat proiectelor etapizate pentru De zvoltarea 
mobilitatii si infrastructurii urbane curate; 

 PR BI P6/6.1/Etapizat/2024 - Apel dedicat proiectelor etapizate privind Crearea și 
modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu ; 

 PR BI P6/6.2/Etapizat/2024 - Apel dedicat proiectelor etapizate privind Crearea și 
modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar, 
inclusive campusuri; 

 PR BI P6/6.4/Etapizat/2024/ - Apel dedicat proiectelor etapizate privind Crearea și 
modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv 
campusuri; 

 PR BI P7/7.2/Etapizat/2024/ - Apel dedicat proiectelor etapizate privind Conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor 
destinate activităților culturale în zonele urbane. 
 

3. Listei proiectelor etapizate din POR 2014-2020 (Anexa 1 Lista Proiectelor etapizate) 
care s-au contractat prin PR BI 2021-2027 pentru implementarea etapei II, anexă la 
Ghidul amintit la punctul 2; 
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4. Notei de fundamentare nr. 7420/10.10.2025 privind necesitatea extinderii termenului 
de implementare a activităților aferente etapei a II-a din cadrul proiectelor etapizate 
până la data de 31 decembrie 2026; 

 
5. Minutei reuniunii CM PR București-Ilfov din 16 octombrie 2025 în care este 

consemnată aprobarea acordată de Comitetul de Monitorizare pentru prelungirea 
până la 31 decembrie 2026 a termenului de implementare a activităților aferente 
etapei a II-a din cadrul proiectelor etapizate. 

 
În temeiul,   

1. Regulamentului UE nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, 
precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și 
Instrumentului pentru managementul frontierelor și politica de vize , cu modificările și 
completările ulterioare;  

 
2. Regulamentului UE nr. 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; 
 

3. Ordonanței de Urgenţă nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi 
digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 
2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;  
 

4. Hotârârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de 
programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

5. Ordonanței de Urgenţă nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării 
procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;  
 

6. Ordonanței de Urgenţă nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea 
eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate 
dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobata 
prin Legea 277/2021; 

 
7.    Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România; 

 
8.    Dispoziției ADR BI nr. 5685/28.04.2025 de numire a șefului AM PR BI. 
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Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 emite 
următoarea   

 
Instrucțiune: 

Art.1 Se prelungește termenul maxim de implementare a contractelor de finanțare pentru 
proiectele etapizate aprobate în cadrul PR BI până la data de 31 decembrie 2026; 

Art.2 Prevederile art. 1 se aplică exclusiv pentru activitățile prevăzute în contractele de 
finanțare aflate în derulare în cadrul apelurilor aferente perioadei de programare  2021-2027;  

Art.3  Prezenta Instrucțiune întră în vigoare la data publicării pe site-ul regiobucuresti-ilfov.ro  
în secțiunea dedicată;  
 
Art.4  AM PR București-Ilfov va informa beneficiarii asupra Instrucțiunii prin publicarea pe site-
ul Programului; 
 
Art.5 Departamentul Monitorizare Proiecte-AM, Departamentul Autorizare Proiecte-AM, 
Departamentul Mnanagement Financiar-AM, Biroul Juridic vor aplica prezenta Instrucțiune în 
concordanță cu procedurile în vigoare și cu prevederile contractelor de finanțare. 

 

Aprobat, 
Șef Autoritatea de Management PR BI 

RADU IRINA-VALERIA 

 

 

Aviz,  
      Biroul Juridic 

 

https://regiobucuresti-ilfov.ro/
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